

Schule Duggingen: Erlebnisorientierter und kinderfreundlicher Pausenplatz

Teilprojekt 1 (TP1): Neugestaltung bestehender Spiel- und Pausenplatz

Kostenschätzung: Grundlage Vorprojekt, Genauigkeit \pm 20 %, Preisstand 2017

14.07.2017/rh

Position	Total	Total	Bemerkungen
Baustelleneinrichtung und Vorbereitungsarbeiten		10'000.00	
Erarbeiten und Geländegestaltung		9'000.00	
Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen		3'000.00	
Abschlüsse und Beläge		15'000.00	
Mauern, Treppe und Wände		7'000.00	
Grün und Wasserflächen		8'000.00	
Bepflanzung, Ansaat und Erstellungspflege		15'500.00	
Ausstattungen, Installationen, Spielgeräte		38'000.00	
Unvorhergesehenes		5'000.00	
Baunebenkosten		1'000.00	Annahme
Honorare		21'000.00	
Bautag, Arbeitseinsätze mit Freiwilligen		2'500.00	Annahme
GESAMTSUMME exkl. MWST.		135'000.00	
8 % MWST.		10'800.00	
KOSTEN Total inkl. MWST.		145'800.00	
KOSTEN Total gerundet		146'000.00	

Annahme: die beiden Teilprojekte TP1 und TP2 werden gleichzeitig ausgeführt

Schule Duggingen: Erlebnisorientierter und kinderfreundlicher Pausenplatz

Teilprojekt 2 (TP2): Erweiterung Spiel- und Pausenplatz

Kostenschätzung: Grundlage Vorprojekt, Genauigkeit ± 20 %, Preisstand 2017

14.07.2017/rh

Position	Total	Total	Bemerkungen
Baustelleneinrichtung und Vorbereitungsarbeiten		6'000.00	
Erarbeiten und Geländegestaltung		5'000.00	
Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen		0.00	
Abschlüsse und Beläge		15'000.00	
Mauern, Treppe und Wände		3'000.00	
Grün und Wasserflächen		7'000.00	
Bepflanzung, Ansaat und Erstellungspflege		17'000.00	
Ausstattungen, Installationen, Spielgeräte		58'000.00	
Unvorhergesehenes		6'000.00	
Baunebenkosten		1'000.00	Annahme
Honorare		22'000.00	
Bautag, Arbeitseinsätze mit Freiwilligen		2'500.00	Annahme
GESAMTSUMME exkl. MWST.		142'500.00	
8 % MWST.		11'400.00	
KOSTEN Total inkl. MWST.		153'900.00	
KOSTEN Total gerundet		154'000.00	

Annahme: die beiden Teilprojekte TP1 und TP2 werden gleichzeitig ausgeführt

Schule Duggingen: Erlebnisorientierter und kinderfreundlicher Pausenplatz, Totalsanierung Sportplatz

Kostenschätzung: Grundlage Vorprojekt, Genauigkeit $\pm 20\%$, Preisstand 2017

14.07.2017/rh

Position	Total	Bemerkungen
Teilprojekt 1 (TP1): Neugestaltung bestehender Spiel- und Pausenplatz	146'000.00	geplante Realisierung 2018
Teilprojekt 2 (TP2): Erweiterung Spiel- und Pausenplatz	154'000.00	geplante Realisierung 2018
TOTAL	300'000.00	
Totalsanierung Sportplatz: Allwetterspielfeld auf Feuerwehrmagazin	194'000.00	separates Projekt, unabh. von TP1 und TP2, Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt
TOTAL	494'000.00	